# 現場日報（お客様用）

**〇〇邸新築工事**　　**2026/11/02（月）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **現場名** | 〇〇邸新築工事 | **日付** | 2026/11/02（月） |
| **天候** | 晴れ | **作業責任者** | 大江 |
| **作業時間** | 08:00〜17:30 | | |

## 本日の作業


| 区分 | 工種 | 施工内容 | 数量 | 単位 | 人工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約内 | 大工 | 床下地, "1 階" | 20 | m2 | 2.0 |
| 契約内 | | 片付け | — | | 0.5 |
| **追加** | **大工** | **棚の追加** | **2** | **台** | **1.0** |
| **増** | **大工** | **棚板の増** | **1** | **枚** | **0.5** |
| **変更** | **建具** | **窓の変更** | **1** | **式** | **0.5** |
| **減** | **電気** | **照明の減** | **-3** | **台** | **0.0** |

**作業員 3 名・合計 2.0 人工**


## 確認していただく件

| 件 | 種別 | 内容 | 状態 | 見積書 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02-1 | 追加指示 | 2 階トイレの手すりを追加（施主様より） | 対応中 | なし | 1 枚 |
| 11/02-2 | 仕様変更 | 外壁の色を変更（色見本で確認） | 対応中 | なし | なし |

## 写真 3 枚



11/02-1 手すりの位置



11/02-1 下地の補強




11/02-2 外壁の色見本（左が新しい色）

| | 確認者名 | 日付 |
|---|---|---|
| お客様確認 | | |

| 作成者 |
|---|
| 作成 太郎 |

| | |
|---|---|
| サイン | |