現場日報（お客様用）

〇〇邸新築工事　　**2026/11/02（月）**

現場名	〇〇邸新築工事	**日付**	2026/11/02（月）
天候	晴れ	**作業責任者**	大江
作業時間	08:00〜17:30		

本日の作業


区分	工種	施工内容	数量	単位	人工
契約内	大工	床下地, "1 階"	20	m2	2.0
契約内		片付け	—		0.5
追加	**大工**	**棚の追加**	**2**	**台**	**1.0**
増	**大工**	**棚板の増**	**1**	**枚**	**0.5**
変更	**建具**	**窓の変更**	**1**	**式**	**0.5**
減	**電気**	**照明の減**	**-3**	**台**	**0.0**

作業員 3 名・合計 2.0 人工


追加・変更のご連絡

件	種別	ご指示（指示者／方法）	内容
11/02-1	追加指示	施主様／口頭	2 階トイレの手すりを追加（施主様より）
11/02-2	仕様変更	設計 山田／電話	外壁の色を変更（色見本で確認）


写真 8 枚




11/02-1 手すりの位置




11/02-1 下地の補強




11/02-2 外壁の色見本（左が新しい色）




10/30-3 土間コンクリートの打設前の配筋。かぶり厚さを確認しました




朝の現場の様子





片付け後



搬入した資材

お客様確認	確認者名	確認日時
	施主 〇〇様	2026/11/02 17:15

作成者
作成 太郎

お客様確認のメモ：手すりの位置と外壁の色を現地で確認。

サイン	

